

Program letní odstávky SCZT 2024 konané v termínech **04.07. – 12.07. a 29.07. – 31.07.**

1) Instrukce pro všechny odběratele tepla ze soustavy CZT.

- *Po odstavení a následném odtlakování parovodů a jejich odboček musí všichni odběratelé uzavřít vstupní armatury na parním potrubí do výměňkových stanic.*
- *U parních systémů po odstavení výměňkových stanic vyčerpát kondenzátní nádrže a uzavřít armatury na výstupu kondenzátního potrubí z výměňkových stanic.*
- *Zpětné uvedení do provozu bude provedeno dle harmonogramu po předchozí dohodě s odběrateli.*

2) Časový plán letní odstávky.

2a) Odstavování – 1. termín (04.07 – 12.07).

Čtvrtek 04.07.2024 v dopoledních hodinách

Odstavení a odtlakování:

- Parovod a horkovod Habartov + předávací stanice horkovodu Habartov (Citice, Bukovany, Habartov).
- Parovod Březová, Montstav (VS93 Montstav, VS92A,B,C Březová), firma Vishay (VS 91, 107).
- Pátevní parovod 1 včetně všech odboček (VS89 KSÚS, VS72 Hofmann, VS 124 Bofillex, VS84 Přátelství, VS90 FMV).

Sobota 06.07.2024 v dopoledních hodinách

Odstavení a odtlakování:

- Parovod SOSTROJ a ESO-RS2 včetně všech odboček (VS95B ESO, VS123 Sotes, VS 73 Tepelné služby).
- Sídliště Vítězná (VS Sok. bytové 34,35; ZŠ Běžecká VS38; Společenství Vítězná VS71, 96, 119; Krufin VS 109).
- Pátevní parovod 2 na L. nábřeží (pivovar Permon VS 120); gymnázium Sokolov (VS 79).
- Parovod pro městys Svatava.

Pondělí 08.07.2024 v dopoledních hodinách

Odstavení a odtlakování:

- Trasa městské sítě (MS) A1 – ulice K. Čapka (VS Sok. bytové 6, 13, 14)
- Část trasy MS B – ulice Slavičkova (odbočky pro VS Sok. bytové 19,31).
- Část trasy MS A3 – ulice Slovenská (odbočka pro VS Sok. bytové 33).

2b) Odstavování – 2. termín (29.07 – 31.07).

Pondělí 29.07.2024 v dopoledních hodinách

Odstavení a odtlakování:

- Část trasy MS A4 – ulice Komenského (VS Sok. bytové 32).
- Propoj tras A2-A4 – ulice Rokycanova, K.H. Borovského (VS Sok. bytové 5, 9; OD Perla VS 61; LPZ Sokolov VS50).

2c) Najíždění – 1. termín (04.07 – 12.07).

Neděle 07.07.2024 6:00 – 18:00

Prohřev a uvedení do provozu:

- Parovod a horkovod Habartov + předávací stanice horkovodu Habartov (Citice, Bukovany, Habartov).
- Parovod Březová, Montstav (VS93 Montstav, VS92A,B,C Březová), firma Vishay (VS 91, 107).
- Páteří parovod 1 včetně všech odboček (VS89 KSÚS, VS72 Hofmann, VS 124 Bofillex, VS84 Přátelství, VS90 FMV).

Úterý 09.07.2024 6:00 – 18:00

Prohřev a uvedení do provozu:

- Trasa MS A1 – ulice K. Čapka (VS Sok. bytové 6, 13, 14)
- Část trasy MS B – ulice Slavíčkova (odbočky pro VS Sok. bytové 19,31).

Středa 10.07.2024 6:00 – 18:00

Prohřev a uvedení do provozu:

- Parovod SOSTROJ a ESO-RS2 včetně všech odboček (VS95B ESO, VS123 Sotes, VS 73 Tepelné služby).
- Sídliště Vítězná (VS Sok. bytové 34,35; ZŠ Běžecká VS38; Společenství Vítězná VS71, 96, 119; Krufin VS 109).

Čtvrtek 11.07.2024 – 6:00 – 18:00

Prohřev a uvedení do provozu:

- Část trasy MS A3 – ulice Slovenská (odbočka pro VS Sok. bytové 33).
- Páteří parovod 2 na L. nábřeží (pivovar Permon VS 120); gymnázium Sokolov (VS 79).
- Parovod pro městys Svatava.

2d) Najíždění – 2. termín (29.07 – 31.07).

Středa 31.07.2024 6:00 – 18:00

Prohřev a uvedení do provozu:

- Část trasy MS A4 – ulice Komenského (VS Sok. bytové 32).
- Propoj tras A2-A4 – ulice Rokycanova, K.H. Borovského (VS Sok. bytové 5, 9; OD Perla VS 61; LPZ Sokolov VS50).

Provoz soustavy centrálního zásobování teplem Elektrárny Tisové, mimo uvedené termíny, bez dalších omezení.

V Tisové dne 13.05.2024

Zpracoval: Jiří Vaidiš, technik CZT

Schválili: Zdeněk Kaplan, vedoucí odboru teplárenství

Elektrárna Březová, a.s.

Tisová 2

030 01 Březová

IČ: 291 00 189

